

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе

\_\_\_\_\_ Юсупова О.В.  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017г.  
м.п.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

### МОДУЛЬ МОБИЛЬНОСТИ:

#### *Методология управления проектами*

09.03.04 Программная инженерия,  
«Программная инженерия»

код и наименование направления подготовки (специальности), наименование образовательной программы

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  
«Автоматизированные системы обработки  
информации и управление»

код и наименование направления подготовки (специальности), наименование образовательной программы

01.03.02 Прикладная математика и информатика,  
«Прикладная математика и информатика»

код и наименование направления подготовки (специальности), наименование образовательной программы

38.05.01 Экономическая безопасность,  
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

код и наименование направления подготовки (специальности), наименование образовательной программы

Кафедра-разработчик рабочей программы

Экономика промышленности и производствен-  
ный менеджмент

Форма промежуточного контроля: зачет

Самара 2017

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) **09.03.04 Программная инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 38.05.01 Экономическая безопасность**, на основании соответствующих индивидуальных учебных планов междисциплинарной проектной команды **«Программно-аппаратный комплекс дополненной реальности как средство изучения иностранного языка»** и Положения о междисциплинарных образовательных программах ФГБОУ ВО «СамГТУ».

Составитель рабочей программы

Доцент, без звания, к.э.н.

(должность, ученое звание, степень)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Тихонов В.С.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры Экономика промышленности и производственный менеджмент «    » \_\_\_\_\_ 20 г. протокол №

Зав. кафедрой-разработчик

«    » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_

Ильина Л.А.

Менеджер проектного обучения

**МПК «Программно-аппаратный комплекс дополненной реальности как средство изучения иностранного языка»**

«    » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_

Агеенко Н.В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЦПО

«    » \_\_\_\_\_ 20 г.

\_\_\_\_\_

Костылева И.Б.

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Планируемые результаты обучения	
2	Место дисциплины в структуре ОПОП	
3	Структура и содержание дисциплины	
3.1	Структура дисциплины	
3.2	Содержание дисциплины	
4.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	
5.	Образовательные технологии	
6.	Формы контроля освоения дисциплины	
7.	Основная, дополнительная и учебно-методическая литература	
8.	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
9.	Информационные технологии	
10.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	
	Дополнения и изменения к рабочей программе	
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы	
	Приложение 2. Фонд оценочных средств	
	Приложение 3. Методические указания по освоению дисциплины	

## 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) – компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОПОП.

Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций ОПОП.

Таблица 1

### Планируемые результаты обучения по дисциплине

Шифр и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<b>Междисциплинарные проектные компетенции</b>	
МПК-8 Способность участвовать в управлении проектами, программой внедрения технических продуктовых инноваций	Знать: нормативно-правовые и организационно-экономические основы осуществления инновационной деятельности предприятия, мировые тенденции развития инновационной деятельности Уметь: систематизировать и документировать информацию З1(МПК-8) о мировых, российских, региональных инновационных процессах У1(МПК-8) Владеть: методическими подходами и навыками документального оформления решений в управлении программой внедрения технологических, продуктовых инноваций В1(МПК-8)
МПК-9 Умение организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации труда малых коллективов	Знать: сущность и содержание работы исполнителей З1(МПК-9) Уметь: разрабатывать, анализировать и оценивать необходимость применения различных форм работы исполнителей с учетом сложившейся ситуации У1(МПК-9) Владеть: навыками анализа и установления форм и направлений деятельности в работе исполнителей В1(МПК-9)
МПК-14 Способность участвовать в разработке научных, творческих и других проектов	Владеть: навыками участия в проектной деятельности В1(МПК-14)
МПК-16 Способность выдвигать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности	Уметь: находить новые решения, обосновывать их целесообразность У1(МПК-16)

## 2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОПОП

В состав модуля мобильности включены дисциплины «Методология анализа профессионального дискурса»; «Методология управления проектами»; «Экономическая эффективность бизнеспроекта». Продолжительность модуля мобильности и трудоемкость зависит от периода реализации проекта МПК.

Модуль мобильности относится к блоку дисциплин вариативной части блока 1 индивидуальных учебных планов.

### 3. Структура и содержание модуля

#### 3.1. Структура модуля

Таблица 2.

#### Объём модуля по видам учебных занятий

Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов	Семестр		
			4	6	
<b>09.03.04</b>	<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>	54	18	36	
	в том числе: лекционные занятия	36	18	18	
	практические занятия	18		18	
	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	54	18	36	
	в том числе: <b>контактная внеаудиторная работа</b>	3	1	2	
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	18	8	10	
	Сбор материалов для проекта	17	7	10	
	Подготовка к зачету	6	2	4	
	ИТОГО:	час. 3 з.е.	108 3	36 1 72 2	
Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов	Семестр		
			7	9	
<b>38.05.01</b>	<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>	45	18	27	
	в том числе: лекционные занятия	36	18	18	
	Лабораторные работы	9		9	
	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	63	18	45	
	в том числе: <b>контактная внеаудиторная работа</b>	3	1	2	
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	28	8	20	
	Сбор материалов для проекта	26	7	19	
	Подготовка к зачету	6	2	4	
		ИТОГО:	час. 108 з.е. 3	108 3	36 1 72 2
	Специальность/	Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	

направление подготовки			4	6
<b>09.03.01</b>	<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>	54	18	36
	в том числе: лекционные занятия	36	18	18
	практические занятия	18		18
	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	54	18	36
	в том числе: <b>контактная внеаудиторная работа</b>	3	1	2
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	18	8	10
	Сбор материалов для проекта	17	7	10
	Подготовка к зачету	6	2	4
	ИТОГО:	час. з.е.	<b>108</b> <b>3</b>	36 1
Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
			5	
<b>01.03.02</b>	<b>Аудиторная контактная работа (всего)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
	в том числе: лекционные занятия	<b>18</b>	<b>18</b>	
	практические занятия	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	52	52	
	в том числе: <b>контактная внеаудиторная работа</b>	2	2	
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	24	24	
	Сбор материалов для проекта	24	24	
	Подготовка к зачету	4	4	
	ИТОГО:	час. з.е.	<b>72</b> <b>2</b>	<b>72</b> <b>2</b>

### 3.2. Содержание дисциплины «Основы проектной деятельности»

Таблица 3.

№ п/п	Тема и перечень дидактических единиц
1.	<p><b>Тема 1. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы.</b></p> <p>Методология и методика предпроектного анализа. Описание ситуации, выявление ее сути. Формулировка проблемы. Обоснование актуальности проблемы. Выявление степени и характера решения проблемы. Описание возможных последствий проблемы. Характеристика целевых групп проекта.</p>

№ п/п	Тема и перечень дидактических единиц
2	<b>Тема 2. Управление интеграцией (содержанием) проекта.</b> Замысел проекта. Дерево целей. Построение целевой структуры. Мобилизация ресурсов проекта. Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и организации. Разработка внешних и внутренних коммуникационных структур проекта.
3	<b>Тема 3. Управление временем проекта.</b> Календарный план проекта. Метод Delphi. Метод оценки по аналогии. Количественный метод и др. Продолжительность работ и диаграмма Ганта. Сетевые графики как методы отображения последовательности работ.
4	<b>Тема 4. Управление качеством проекта.</b> Стандарты качества. Процесс управления качеством. Планирование стоимости качества. Контроль качества проекта.
5	<b>Тема 5. Управление командой проекта.</b> Участники проекта. Команда проекта. Роли в команде. Команда управления проектом. Формирование проектной команды. Проектная организационная структура. Документы планирования персонала команды проекта. Матрица ответственности персонала. Развитие команды проекта. Конфликты и способы их разрешения. Управление коммуникациями проекта. Правила организаций коммуникаций в проекте.
6	<b>Тема 6. Управление рисками проекта.</b> Виды рисков. Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Внутри-проектные риски. Техничко-технологические риски. Правовые риски. Количественный анализ рисков. Мониторинг рисков.
7	<b>Тема 7. Управление стоимостью проекта.</b> Распределение средств по фазам жизненного цикла проекта. Стоимостная оценка. Методы и средства оценки стоимости ресурсов. Бюджетирование. Календарный план-график распределения затрат. Методы контроля стоимости. Методы прогнозной стоимости.
8	<b>Тема 8. Мониторинг проектов.</b> Виды экспертной оценки. Оценка экономической эффективности проекта. Метод чистого дисконтированного дохода. Метод, основанный на учете периода окупаемости проекта. Метод чистого дохода. Метод расчета коэффициента рентабельности. Метод расчета коэффициента финансовой реализуемости.
9	<b>Тема 9. Управление изменениями и завершение проекта.</b> Основные этапы управления изменениями. Уровни принятия решений. Завершение проекта.

#### Самостоятельная работа студента

Таблица 4.

Специальность/ направление подготовки	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часы
<b>Индивидуальное домашнее задание</b> (проработка вопросов курса (Таблица 3), конспектирование тем; выполнение кейс-заданий; выполнение компетентностно-ориентированного задания). Перечень заданий для самостоятельной работы представлен в Приложении 2.		
09.03.04	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	54
	<b>в том числе: контактная внеаудиторная работа</b>	3

	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	18
	Сбор материалов для проекта	17
	Подготовка к зачету	6
	<b>ИТОГО, час.</b>	<b>108</b>
Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов
<b>38.05.01</b>	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	63
	<b>в том числе: контактная внеаудиторная работа</b>	3
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	28
	Сбор материалов для проекта	26
	Подготовка к зачету	6
	<b>ИТОГО, час.</b>	<b>108</b>
Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов
<b>09.03.01</b>	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	54
	<b>в том числе: контактная внеаудиторная работа</b>	3
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	18
	Сбор материалов для проекта	17
	Подготовка к зачету	6
	<b>ИТОГО, час.</b>	<b>108</b>
Специальность/ направление подготовки	Вид учебной работы	Всего часов
<b>01.03.02</b>	<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	52
	<b>в том числе: контактная внеаудиторная работа</b>	2
	Подготовка к лабораторным занятиям: самостоятельное изучение вопросов и выполнение проектных заданий.	24
	Сбор материалов для проекта	24
	Подготовка к зачету	4
	<b>ИТОГО, час.</b>	<b>72</b>



#### 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся содержатся в учебных пособиях, указанных в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)	Ресурс НТБ СамГТУ
<b>Учебно-методическая литература</b>		
1	Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/28269.html">http://www.iprbookshop.ru/28269.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	ЭБС «IPRbooks»

#### 5. Образовательные технологии.

Ориентация курса как на получение знаний по основам проектной деятельности, так и на развитие компетенций бакалавров (специалистов) в области управления проектами, предопределяет использование в процессе преподавания разнообразных методов и технологий обучения:

- Дискуссии
- Активное обсуждение понятийного аппарата, возможностей и границ использования методов и инструментов проектного менеджмента
- Анализ конкретных ситуаций из практики российских и зарубежных компаний
- Кейс-задания

#### 6. Формы контроля освоения дисциплины

Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации, а также методические указания для проведения текущей и промежуточной аттестации приводятся в Приложении 2 к рабочей программе.

##### 6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины

Текущая контроль студентов производится в следующих формах: контроль индивидуально-домашнего задания.

##### 6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по итогам обучения в семестре, предусмотренном индивидуальным учебным планом студента, в форме зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Перечень вопросов для зачета по дисциплине «Основы проектной деятельности» представлены в Приложении 2.

#### 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

##### 7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 6.

#### Основная литература

№ п/п	Учебник, учебное пособие	Ресурс НТБ СамГТУ
1.	Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лукманова И.Г., Королев А.Г., Нежникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/20044.html">http://www.iprbookshop.ru/20044.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс

#### Дополнительная литература

№ п/п	Учебник, учебное пособие, монография, справочная литература	Ресурс НТБ СамГТУ
1	Проектная деятельность как способ развития личности студентов и их профессиональной подготовки [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 32 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/54955.html">http://www.iprbookshop.ru/54955.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс
2	Миронова Д.Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер технологий [Электронный ресурс]/ Д.Ю. Миронова, О.А. Евсеева, Ю.А. Алексеева— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 98 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/66460.html">http://www.iprbookshop.ru/66460.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс
3	Матюшка В.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Матюшка В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 556 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/11440.html">http://www.iprbookshop.ru/11440.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс
4	Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 352 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/63809.html">http://www.iprbookshop.ru/63809.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс
5	Каран Гиروتра Оптимальная бизнес-модель [Электронный ресурс]: четыре инструмента управления рисками/ Каран Гиروتра, Сергей Нетесин— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 216 с.— Режим доступа: <a href="http://www.iprbookshop.ru/34786.html">http://www.iprbookshop.ru/34786.html</a> .— ЭБС «IPRbooks»	Электронный ресурс

### 8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-НЕТ»

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет ресурсам ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с правообладателями посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ ВО «СамГТУ» по логину и паролю.

Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.

#### Перечень ресурсов сети «Интернет»

Таблица 7

№ п/п	Адрес сайта	Тип дополнительного информационного ресурса
1	ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника,	Зарубежные базы данных

№ п/п	Адрес сайта	Тип дополнительного информационного ресурса
	медицина и общественные науки. <a href="http://www.sciencedirect.com/">http://www.sciencedirect.com/</a>	ограниченного доступа
2	Scopus - база данных рефератов и цитирования <a href="https://www.scopus.com">https://www.scopus.com</a>	Зарубежные базы данных ограниченного доступа
3	Электронная библиотека изданий ФГБОУ ВО «СамГТУ» <a href="http://lib.sumgtu.ru/">http://lib.sumgtu.ru/</a>	Российские базы данных ограниченного доступа
4	Электронно-библиотечная система "IPRbooks" <a href="http://www.iprbookshop.ru/">http://www.iprbookshop.ru/</a>	Российские базы данных ограниченного доступа
5	Электронно-библиотечная система AUP –электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга <a href="http://www.aup.ru/">http://www.aup.ru/</a>	Ресурсы открытого доступа
6	Экономика, социология, менеджмент	Ресурсы открытого доступа
7	Финансы RU – тексты книг, пособий, лекций	Ресурсы открытого доступа

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной информационно-образовательной среды университета.

### 9.1 Программное обеспечение

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Производитель	Версия	Тип лицензии
1	Microsoft Windows 2010 Professional операционная система	Microsoft	2010	Коммерческая
2	Microsoft Office 2010 Open License Academic	Microsoft	2010, 2013	Коммерческая
3	OpenOffice	Microsoft		Бесплатно

### 9.2 Информационные справочные системы

№ п/п	Адрес сайта	Тип дополнительного информационного ресурса
1	Консультант Плюс (правовые документы) - доступ с ПК в читальных залах НТБ ФГБОУ ВО «СамГТУ» <a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Российские базы данных ограниченного доступа
2	РОСПАТЕНТ доступ с ПК в читальных залах НТБ ФГБОУ ВО «СамГТУ» <a href="http://www1.fips.ru">http://www1.fips.ru</a>	Российские базы данных ограниченного доступа

## 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Групповые и индивидуальные консультации:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: MS Excel, MS Word)
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение: MS Excel, MS Word)
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Самостоятельная работа:

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и обеспечивающие доступ в электронно-информационную образовательную среду СамГТУ;
- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные материалы);
- пакеты ПО общего назначения (MS Excel, MS Word)
- материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ;
- ресурсы ИВЦ СамГТУ.

4. Оборудование:

- помещение для хранения и профилактики обслуживания оборудования

5. Прочее (в том числе научно-исследовательская работа):

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной информационно-образовательной среде СамГТУ;
- материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ;
- ресурсы ИВЦ СамГТУ.

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе СамГТУ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
М.П.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ**  
**к рабочей программе дисциплины «Методология управления проектами»**  
по направлению (специальности) \_\_\_\_\_ профилю(лям)(специализации) \_\_\_\_\_  
на 20\_\_/20\_\_ уч.г.

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

- 1) .....
- 2) .....

Изменения в РПД рассмотрены и одобрены на заседании кафедры

\_\_\_\_\_  
(номер протокола заседания кафедры) (дата) (подпись зав. кафедрой) (расшифровка подписи)

Руководитель ОПОП

\_\_\_\_\_  
(шифр наименование) (дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный по профилю

\_\_\_\_\_  
(шифр наименование) (дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Изменения в РПД одобрены на заседании методического совета факультета  
*название факультета* \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. протокол № \_\_\_\_\_

Председатель методического совета факультета \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий выпускающей кафедрой

\_\_\_\_\_  
(наименование кафедры) (дата) (личная подпись) (расшифровка подписи)

### Аннотация рабочей программы

Дисциплина «Методология управления проектами» относится к модулю «Мобильности» и входит в состав дисциплин вариативной части блока 1 индивидуальных учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) **09.03.04 Программная инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 38.05.01 Экономическая безопасность**. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика промышленности и производственный менеджмент».

Дисциплина нацелена на формирование междисциплинарных и проектных компетенций:

МПК-8 Способность участвовать в управлении проектами, программой внедрения технических продуктовых инноваций

МПК-9 Умение организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации труда малых коллективов

МПК-14 Способность участвовать в разработке научных, творческих и других проектов

МПК-16 Способность выдвигать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением теоретико-методологических основ проектной деятельности, финансового менеджмента проектов, грантовой и финансовой поддержки различных проектов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: контактную аудиторную работу, в том числе лекционные и практические занятия, самостоятельную работу студента и ее контроль.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме устного опроса на консультациях с преподавателем и промежуточный контроль в форме зачета.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**для промежуточной аттестации обучающихся**

по дисциплине:

**Методология управления проектами**

по направлениям:

09.03.04 Программная инженерия,  
«Программная инженерия»

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  
«Автоматизированные системы обработки информации и управление»

01.03.02 Прикладная математика и информатика,  
«Прикладная математика и информатика»

38.05.01 Экономическая безопасность,  
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Факультет: инженерно-экономический факультет

Кафедра: экономика промышленности и производственный менеджмент

Разработчик: Тихонов В.С.

## 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы): знания – З, умения – У, владения - В, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы (ОПОП), представлены в разделе 1 Рабочей программы дисциплины (таблица 1) в соответствии с матрицей компетенций и картами компетенций ОПОП (Приложение 1 к ОПОП).

Основными этапами формирования указанных компетенций в рамках дисциплины выступает последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий.

*Таблица 1*

**Паспорт фонда оценочных средств**

№ п/п	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения (дескрипторы)	Оценочные средства
1	2	3	4
1	Теоретико-методологические основы проектной деятельности	У1 ( МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8); У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9); В1(МПК-14); У1 (МПК-16)	индивидуальное домашнее задание; зачет
2	Финансовый менеджмент проекта	У1 ( МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8); У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9); В1(МПК-14); У1 (МПК-16)	индивидуальное домашнее задание; зачет
3	Промежуточная аттестация	У1 ( МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8); У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9); В1(МПК-14); У1 (МПК-16)	Зачет

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапах их формирования. Описание шкал оценивания

Карты компетенций в составе МДОП включают:

- описание этапов и уровней освоения компетенции;
- характеристику планируемых результатов обучения для каждого этапа и уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);
- шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.

Результаты обучения по дисциплине определяются показателями и критериями оценивания сформированности компетенций на этапах их формирования представлены в табл. 2.

## 3. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций



## в процессе освоения ОПОП

Перечень подлежащих оценке результатов обучения (показателей проявления компетенций: владений, умений, знаний) при использовании предусмотренных рабочей программой дисциплины оценочных средств представлены в табл. 2.

### 3.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет)

1. Значение фандрайзинговой деятельности в исследовательской практике.
2. Технологии и принципы фандрайзинга в социальной работе и третьем секторе
3. Технологии и принципы поиска средств на исследовательскую работу
4. Технологии и принципы привлечения финансирования на образовательную деятельность
5. Мотивация благотворителей
6. Источники финансирования для деятельности НКО
7. Источники финансирования для исследователей и студентов
8. Понятие проектной культуры
9. Понятие проектного менеджмента
10. Роль и место проектной работы в разных организациях
11. Основные этапы разработки проекта
12. Появление и развитие понятия «проект»
13. Целеполагание и планирование проекта
14. Этапы проектной работы
15. Технологии генерации идей проекта
16. Развитие идеи в проект
17. Ресурсы проектной деятельности
18. Принципы проектной работы
19. Классификация проектов
20. Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий.
21. Оценка рисков в проектной работе
22. Система управления проектной деятельностью
23. Что такое заявка на грант.
24. Структура заявки на грант
25. Стэйкхолдеры, бенефициарии и целевая группа
26. Оценка заявки на получение финансирования
27. основы финансового менеджмента в проектной работе
28. Типы расходов в проектном бюджетировании
29. Приемы обоснования устойчивости проекта
30. Структура резюме
31. Дополнительные материалы в пакете проектной заявки (сопроводительные)
32. Отчет по гранту.
33. Оценка эффективности и результатов проекта
34. Общие требования к составлению бюджета.
35. Налоговое законодательство и особенности финансовой отчетности
36. Управления проектом в процессе его реализации
37. Проведения публичных акций по сбору средств
38. Чем фандрайзинг отличается от спонсоринга
39. Основные критерии оценки основных частей заявки

**Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения**

Перечень компетенций по дисциплине	Оценочные средства			
	Компетентностно-ориентированное задание	Кейс-задание	Индивидуальное домашнее задание	Вопросы к зачету
	Самостоятельная работа			Промежуточный контроль- зачет
МПК-8	У1 (МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8);	У1 (МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8);	У1 (МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8);	У1 (МПК-8); З1(МПК-8); В1 (МПК-8);
МПК-9	У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9);	У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9);	У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9);	У1 (МПК-9); В1 (МПК-9); З1 (МПК-9);
МПК-14	В1(МПК-14);	В1(МПК-14);	В1(МПК-14);	В1(МПК-14);
МПК-16	У1 (МПК-16)	У1 (МПК-16)	У1 (МПК-16)	У1 (МПК-16)

**3.2. Перечень вопросов для устного опроса****Основные вопросы:**

1. Понятие и сущность проекта и процесса проектирования с позиции системного подхода.
2. Как взаимосвязаны проект и проектирование.
2. Системная модель проектирования.
3. Классификация и основные типы проектов.
4. Жизненный цикл проекта
5. Юридические аспекты управления проектами. Контрактное управление проектами
6. Типы лидерства и их особенности.
7. Применимость различных типов лидерства для управления проектами.
8. Особенности командного лидера.
9. Принципы управления малой группой.
10. Стили руководства и концепции Х, У и Z.
11. Проблема выбора стиля руководства проектной командой.
12. Понятие тимспирит и тимбилдинг.
13. Условия формирования команд.
14. Проблемы формирования команд и методы их преодоления.
15. Методы оценки свойств и характеристик участников
16. Распределение ролей в команде: роль, виды ролей, принципы распределения ролей.
17. Понятие мотивации и стимулирования. Современные формы и методы мотивации.
18. Организационная структура и мотивация. Системный анализ и проектирование структуры проекта и мотивации проектной команды.
19. Современные формы стимулирования. Компенсационный пакет.
20. Убеждение как аспект мотивации в проектной группе.

21. Особенности мотивации и стимулирования в проектной группе.
22. Основные виды грантовых проектов и основные принципы фандрайзинговой деятельности.
23. Поясните принципы построения дерева проблем и дерева целей. Правило SMART.
24. Объясните принципы построения логико-структурной матрицы проекта и диаграммы Ганта.
25. Понятие и виды риска. Ситуации принятия решений при создании проекта.
26. Методы оценки риска. Применимость методов при формировании проекта.
27. Методы снижения риска и рекомендации руководителю проектов по отношению к риску.

### КОМПЕТЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

**Первое задание:** «Разработка и презентация проектной идеи: его цели, задач, ожидаемых результатов, актуальности проблемы, конкурентоспособности решения, плана проекта».

Задание по данной теме состоит в начале работы над собственным профессиональным проектом, а также последующая его презентация своим сокурсникам и преподавателю. В этом смысле данная практическая работа является также практической работой к теме «Современные технологии мотивации», так как ставит своей целью не только продемонстрировать разработанный проект, но и привлечь к работе над ним своих однокурсников.

Студентам необходимо описать цель, задачи, актуальность, конкурентные преимущества, квалификацию, опыт по данной теме, а также планируемые мероприятия и этапы реализации проекта.

Иными словами, заполнить нижеприведенные поля стандартизированной формы описания проектной заявки:

1	Авторы проектного предложения	ФИО авторов
2	<b>Предметное направление проектного предложения</b> (ненужное удалить)	1. Информационные технологии 2. Фотонные и оптические технологии 3. Робототехника и мехатроника 4. Социально-гуманитарное направление 5. Биотехнологии 6. Энергосбережение 7. другое
3	<b>Структурное направление проектного предложения</b> (ненужное удалить)	1. Проведение НИР и НИОКР 2. Организация научно-образовательных мероприятий (конференций, семинаров, тренингов и т.п.) 3. Коммерциализация результатов научных исследований и разработок (в т.ч. создание малых и средних предприятий), работа со спонсорами 4. Создание информационных ресурсов 5. Реализация региональных, социальных, культурных и иных общественных проектов 6. Разработка учебных материалов и программ 7. Совершенствование вузовской инфраструктуры и механизмов управления.

4	<b>Название проектного предложения</b>	
5	<b>Продолжительность реализации проекта</b>	
6	<b>Ориентировочная стоимость проекта</b>	
7	<b>ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА</b>	
7.1.	<b>Цель проекта</b>	
7.2.	<b>Задачи проекта</b>	
7.3.	<b>Ожидаемые результаты проекта</b>	
8	<b>АКТУАЛЬНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПЫТ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ</b>	
8.1.	<b>Состояние предметной области проекта</b> <i>Указать основные направления развития предметной области, последние достижения, значимых конкурентов, партнеров (не более 300 слов)</i>	
8.2.	<b>Значимость результатов.</b> <i>Объясните, почему продукты (услуги) результаты проекта будут востребованы обществом, рынком, профессиональной средой.</i>	
	<b>Задел, квалификация, опыт по данной теме, конкурентные преимущества команды проекта в предметной области проекта</b>	
9	<b>ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА</b>	
9.1	<b>Работы по проекту</b> <i>Составьте примерный план проекта (поэтапно перечислить и кратко раскрыть содержание планируемых мероприятий (не более 1-2 предложений по каждому мероприятию).</i>	Этап 1. Мероприятие 1.1. мероприятие 1.2. Этап 2. Мероприятие 2.1. Мероприятие 2.2. и т.д.

### **Кейс 1. Разработка проектной идеи и развитие ее в проект. Стратегическое планирование фандрайзинговой деятельности.**

#### **План работы над кейсом:**

1. Выработка идеи проекта (с применением технологий творческого мышления и мозгового штурма).
2. Оформление проектной идеи в виде паспорта проектной идеи
3. Перечень Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять фандрайзинговую деятельность по тематике проекта (самостоятельно и заранее готовится каждым студентом).
4. Российские ресурсы: специфика отечественных фондов и программ.
5. Зарубежные ресурсы и фонды: поиск, информационное обеспечение, особенности размещения информации.
6. Стратегическое планирование (фандрайзинговая стратегия).

### **Кейс 2. Составление письма-запроса в фонд. Подготовка сопроводительных документов на индивидуальный грант.**

#### **План работы над кейсом:**

1. Этапы подготовки резюме будущего проекта.
2. Рекомендательные письма: структура, типовая форма, особенности составления.
3. Автобиография: принципы написания.
4. Составление письма-запроса в фонд.
5. Проработка пакета сопроводительных документов в фонд.

### **Кейс 3. Составление заявки на реализацию научно-исследовательского проекта: коллективного и индивидуального.**

#### **План работы над кейсом:**

1. Типовая форма заявки.
2. Особенности проработки отдельных разделов заявки.
3. Бюджетирование.
4. Теоретико-методологическое обоснование.

### **Кейс 4. Экспертиза заявок и отчетность по грантам.**

#### **План работы над кейсом:**

1. Экспертная анкета: основные критерии оценки.
2. Проведение экспертизы: этапы, итоги.
3. Структура и технологии оценки проектной заявки.
4. Написание отчета (особенности по типам проектов).

Написание эссе в виде комплексной заявки на получение финансирования по форме одной из программ или фондов, изучаемых в рамках курса.

Тематику заявки студенты преимущественно определяют самостоятельно, исходя из собственных исследовательских интересов.

### **Индивидуальное домашнее задание**

1. Составить перечень отечественных фондов, оказывающих финансовую поддержку российским ученым.
2. Составить примерный перечень зарубежных фондов, оказывающих финансовую поддержку российским ученым.
3. Определить виды грантов на примере различных отечественных и зарубежных фондов.
4. Подготовить, используя Интернет-ресурсы, перечень программ и фондов, финансирующих стажировки и образовательные возможности по теме собственных исследований.
5. Составить собственное резюме (русский и английский вариант).
6. Составить 2 рекомендательных письма (русский и английский вариант).
8. Подготовить структурный черновик научного проекта в области собственных интере-

сов.

9. Разработать программу конференции, семинара, тренинга или специального курса.
10. Составить заявку на получение гранта.

### Деловая игра на тему «Мотивация проектной команды»

Цель: знать специфику, приемы мотивации проектной команды, уметь анализировать потребности команды и ее членов и использовать приемы мотивации в проектной команде.

#### Вопросы

1. Механизмы формирования мотивов.
2. Анализ этапов процесса мотивации.
3. Специфика мотивации.
4. Концепции мотивации. Концепция системы трудовой мотивации.
5. Мотивация проектных команд.

#### Задания к деловой игре

1. Отобразите модель мотивации и раскройте ее сущность.
2. Укажите основные задачи мотивации в конкретной проектной команде.
3. Раскройте сущность методов мотивации на конкретной проектной команде.
4. Раскройте на примере члена проектной команды основные характеристики деятельности человека: мотив, цель, предмет, структуру и средства.
5. Проанализируйте потребности конкретной проектной команды, их виды, особенности появления и удовлетворения.
6. В чем суть вознаграждения? Какие виды вознаграждения использованы (могли быть использованы) в проектной команде?
7. Проанализируйте на конкретном примере следующие характеристики деятельности: усилие, старание, настойчивость, добросовестность, направленность.
8. Отобразите схему мотивации поведения с учетом динамики экономических результатов.
9. Пройдите тестирование на выявление преобладающих потребностей и преобладающих мотивов. Полученные результаты обоснуйте.

### 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Учебная дисциплина формирует компетенции в соответствии с табл. 2, процедура оценивания представлена в табл. 3 и реализуется поэтапно:

**1-й этап процедуры оценивания:** оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, установленными картами компетенций ОПОП (Приложения 1-4 ОПОП). Экспертной оценке преподавателя подлежит сформированность отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля и промежуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения (табл.2).

**2-й этап процедуры оценивания:** интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и промежуточной аттестации.

Таблица 3

#### Характеристика процедур текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

№	Наименование оценочного	Периодичность и способ прове-	Методы оценивания	Виды выставляемых	Способ учета индивидуальных достижений обу-
---	-------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	---

	средства	дены процедуры оценивания		оценок	чающихся
1.	кейс-задание;	На практическом занятии (устно)	Экспертный	Зачет/незачет	рабочая книжка преподавателя
2.	индивидуальное домашнее задание;	по окончании изучения раздела (письменно)	Экспертный	Зачет/незачет	рабочая книжка преподавателя
3.	компетентностноориентированное задание	по итогам выполнения работы	Экспертный	Зачет/незачет	рабочая книжка преподавателя
4	Зачет	По окончании изучения курса (письменно)	Экспертный	Зачет/незачет	ведомость, зачетная книжка и учебная картонка, индивидуальный план

### **Шкала и процедура оценивания сформированности компетенций**

На этапе промежуточной аттестации используется система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов) представлены в карте компетенции ОПОП.

Форма оценки знаний: зачтено и незачтено. Возможно использование балльно-рейтинговой оценки.

#### **Шкала оценивания:**

На этапе промежуточной аттестации используется система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения (дескрипторов) представлены в карте компетенции ОПОП.

**«Зачтено»** – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций на 50% и более оценивается не ниже «удовлетворительно» при условии отсутствия критерия «неудовлетворительно». Выставляется, когда обучающийся показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

**«Незачтено»** – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Ответы и решения обучающихся оцениваются по следующим общим критериям: распознавание проблем; определение значимой информации; анализ проблем; аргументированность; использование стратегий; творческий подход; выводы; общая грамотность.



Обучающиеся обязаны сдавать все задания в сроки, установленные преподавателем.

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

**Методический конструктор (рабочая тетрадь для практических занятий)**



*(составлен на основе методических материалов Алексеевой Е.В.*

*тренера - методиста, разработчика "Методического конструктора в обучении предпринимательству", преподавателя кафедры "Теория и практика конкуренции" Университета "Синергия")*

Основные положения	Для записей
<p>Основные принципы метода проектов</p> 	
<p><b>Проект – замысел переустройства того или иного участка действительности</b></p>	<p><b>Образование:</b></p> <p><b>Проект</b> - образовательная технология, нацеленная на приобретение учащимися новых знаний на основе реальной жизненной практики, формирование у учащихся специфических умений и навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного поиска (выделение проблемы, сбор необходимой информации, планирование возможных вариантов решения проблемы, оформление выводов, анализ собственной деятельности).</p>




	<b>Бизнес:</b>
	<b>Проект</b> – некоторая задача с определенными исходными данными и требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения.
<b>Основные требования к учебному проекту</b>	<p>Необходимо наличие значимой задачи (проблемы)          Выполнение проекта необходимо начинать с его планирования          Каждый проект требует исследовательской работы студентов          На завершающем этапе требуется презентация результатов работы над проектом</p>
<b>Результаты использования метода учебных проектов</b>	<p><i>Внешний результат</i> можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности  <i>Внутренний результат</i> – опыт деятельности – становится бесценным достоянием студента, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности</p>
<b>Конструирование эффективного обуче-</b>	Процесс обучения – путешествие!

<p><b>ния с помощью метода проекта</b></p>	
<p><b>Чего не хватает?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• в знаниях</li> <li>• в навыках</li> <li>+ недостаток мотивации</li> <li>+ ошибки в коммуникации</li> </ul> 
<p><b>С чего начать?</b></p>	<p><b>Знания</b> Какая информация нужна?</p>

	<p>В какой момент процесса она понадобится?  В каких форматах лучше всего ее представлять?</p> <p><b>Навыки</b>  В чем нужно практиковаться студентам (конкретно)?  Какие есть возможности для практики?</p> <p><b>Мотивация</b>  Будут ли они сопротивляться?</p> <p><b>Внешние условия</b>  Что во внешней обстановке мешает студентам добиться успеха?  Что необходимо для того, чтобы у них все получилось?</p> <p><b>Коммуникации</b>  Четко ли сформулированы цели?</p>
<b>Проект</b>	<p>Описание проекта  Параметры проекта  Определение целей проекта  Планирование проекта  Реализация проекта  Проверка соответствия результатов исходным целям и задачам  Завершение проекта</p>
<b>Описание проекта:</b>	<p>Зачем нужен этот проект?  Что вы получите в результате выполнения проекта?  Какие задачи специально выведены за рамки проекта (что вы делать не будете)?  Возможно ли появление серьезных проблем?  Существуют ли какие-то особые условия, диктуемые заказчиком или обстоятельствами?</p>

		<b>Вопросы</b>	<b>Ответы</b>
		Зачем нужен этот проект?	
		Что вы получите в результате?	
		Какие задачи специально выведены за рамки проекта (что вы делать не будете)?	
		Возможно ли появление серьезных проблем?	
		Существуют ли какие-то особые условия, диктуемые заказчиком или обстоятельствами?	
<b>Параметры проекта:</b>	Объем работ Качество Сроки Стоимость Риски		
<b>Планирование проекта:</b>	Разделите проект на несколько крупных задач. Затем эти задачи разбейте на более мелкие. Продолжайте декомпозицию, пока не получите полный список дел. Оцените сроки, в которые может быть решена каждая из задач. Определите ресурсы для каждой задачи. Разделите ресурсы на те, которые у Вас есть и те, которых не хватает. Оцените насколько созданный план отвечает цели проекта.		

<p><b>Технология планирования проекта:</b></p>	
<p><b>Команда проекта:</b> преподаватель+студент</p>	<p><b>Новичку необходимо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательное руководство;</li> <li>Постепенное и дозированное изложение информации, особенно в начале процесса;</li> <li>Четкий план действий с конкретными и достижимыми целями;</li> <li>Рост уверенности в себе;</li> <li>Постепенное повышение уровня сложности;</li> <li>Инструктирование и постоянная обратная связь.</li> </ul> <p><b>Опытному необходимо:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новые виды практики;</li> <li>Более продвинутая информация по теме;</li> </ul>


	<p>Инструктирование и совершенствование существующих навыков; Гораздо больше самостоятельности.</p> <p style="text-align: center;"><b>Профессионалу необходимо:</b></p> <p>Дать «банан и воду и исчезнуть»; По-настоящему экспертные знания; Помощь в измерении пройденного пути; Полная самостоятельность; Возможность делиться опытом и знаниями с другими.</p>
<p><b>Неформальные роли преподавателя в ходе руководства проектом:</b></p>	<p>Энтузиаст Специалист Консультант Руководитель «Человек, который задает вопросы» Координатор Эксперт</p>
<p><b>Формальные роли преподавателя в ходе руководства проектом:</b></p>	<p>Специалист по теории управления проектами Куратор проекта Руководитель проекта Координатор (тайм – кипер) Консультант</p>

<p><b>Индивидуальные проекты</b></p>	<p>План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной четкостью</p> <p>У студентов полноценно формируется чувство ответственности</p> <p>Студент приобретает опыт деятельности на всех этапах выполнения проекта</p> <p>Формирование у студента важнейших проектных компетенций является управляемым процессом</p>
<p><b>Индивидуальные проекты</b></p>	<p>Выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•информационного,</li> <li>•творческого,</li> <li>•социального,</li> <li>•прикладного,</li> <li>•инновационного,</li> <li>•конструкторского,</li> <li>• инженерного.</li> </ul>

## Групповые проекты

У участников проектной группы формируются навыки сотрудничества  
 Проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне  
 Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуативного лидера, и, наоборот, каждый студент, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно включен в определенный этап работы  
 В рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения – этот соревновательный элемент повышает мотивацию и улучшает качество результатов

## Реализация проекта: Календарный план





<p><b>Проверка соответствия результатов исходным целям и задачам (чек – лист):</b></p>	<p>Можете ли вы выполнить этот проект? (есть ли у вас время/средства (ресурсы) /готовы ли исполнители работать с вами)          Стоит (\$) ли вам выполнять проект?          Нет ли лучшего способа достичь целей проекта? (по срокам / по стоимости / по объемам работ / качеству / рискам)          Нельзя ли отказаться от каких-то задач?          Насколько обоснованы ваши оценки?          Нельзя ли избавиться от каких-то зависимостей?          Нельзя ли совместить некоторые задачи?          Нельзя ли использовать какие-то ресурсы более эффективно? (по срокам / по стоимости / по объемам работ / качеству / рискам)          Нельзя ли выделить больше ресурсов? (например, нельзя ли завершить какие-то задачи быстрее путем привлечения большего количества исполнителей?)</p>
<p><b>Старт проекта:</b></p>	<p>Утвердите описание и убедитесь, что заказчик не хочет внести никаких изменений          Еще раз обсудить план проекта, удостоверившись, что заказчика устраивает объем используемых ресурсов и сроки проекта          Подтвердить доступ к необходимым ресурсам и ваши права на их использование</p>
<p><b>Запуск проекта:</b></p>	<p><i>чек – лист для команды</i>          Каждый знает:          Свою роль, порученные задачи и последовательность их выполнения          Сроки выполнения работ по этим задачам          Порядок информирования руководителя о ходе выполнения работ</p>

<b>Ход работ:</b>	<p>Что каждый член команды сделал за истекшую неделю, как идет выполнение плана?          Что члены команды намерены сделать на следующей неделе и насколько это отвечает утвержденному плану?          Появились ли какие-то проблемы или риски, нужно ли вносить изменения в план?          Чего добились исполнители, ответственные за решение существующих проблем, снижение рисков или проведение изменений?</p>
<b>Завершение проекта:</b>	<p>Окончание проекта          Рефлексия</p>
<b>Окончание проекта:</b>	<p>Все ли результаты получены?          Все ли работает?          Работает ли новый продукт так, как надо по плану?          Соответствует ли качество ожидаемому?</p>
<b>Критерии оценки проектной работы</b>	<p>Актуальность проблемы и четкость её постановки.          Соответствие содержания работы заявленной теме          Четкость и конкретность формулировки проблемы, цели и задач проекта          Четкость описания методов реализации проекта          Самостоятельный анализ фактов по заявленной теме          Последовательность и логичность этапов реализации проекта          Соответствие результатов проекта поставленным задачам          Практическая значимость проекта          Степень реализации проекта на практике</p>

	Наличие собственной оценки эффективности реализации проекта и оценка перспектив развития проекта