


ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ



Жизненный цикл проекта



Вступление в проект и планирование - разработка детального плана проекта с расписанием работ, определяются важные цели и задачи.

Сбор ключевой информации и осуществление первичного контроля – поиск команды, партнеров, анализ рынка.

Этап реализации – промежуточный результат работы над проектом (прототип, опытный образец, ПО и др.)

Этап контроля и доработок.

Завершение - оценка результатов, обмен документами и обсуждение обратной связи от исполнителей и заказчиков.

Апробация результатов

Апробация результатов - проверка и оценка полученных данных, проведенных экспериментов и внедренных объектов и технологий

Виды апробации:



Предварительная – проводится на этапе наличия промежуточных результатов



Практическая апробация – внедрение результатов в практику



Открытая апробация - осуществляется через публикации в научных журналах или блогах

Проектный менеджмент для студентов



Проектный менеджмент – это способ управления задачами, проблемами проекта

- Описание ролей и обязанностей членов команды
- Повышение уровня ответственности в команде
- Поддержка эффективного общения внутри команды
- Оценка и распределение ресурсов (временных, человеческих, материальных)




Поиск партнеров и инвесторов




Где найти партнеров и инвесторов?




Государственные программы (ФСИ - Фонд содействия инновациям)



Инвестиционные фонды



Бизнес-ангелы



Венчурные фонды

Тайм-менеджмент для студентов



Советы по тайм-менеджменту

- Планирование - составление расписания и перевод его в электронный или бумажный формат поможет четко отслеживать рабочее время и свободное время
- Отслеживание прогресса и поощрение – регулярная проверка плнов, корректирование в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и новыми задачами
- Контроль над работой – расставление приоритетов
- Не забывать про отдых